

## 【令和4年12月末現在の工事進捗率：100%】

令和4年12月7日～9日で引渡性能試験を行い、26日～27日で竣工検査を実施して、28日に施設の引き渡しを受けて、工事が無事完了しました。

### 【計量棟】



### 【プラットフォーム】



撮影日：令和4年12月28日



## 【令和4年12月末現在の工事進捗率：100%】

令和4年12月7日～9日で引渡性能試験を行い、26日～27日で竣工検査を実施して、28日に施設の引き渡しを受けて、工事が無事完了しました。

### 【ごみクレーン】



### 【中央制御室】



撮影日：令和4年12月28日