

【令和3年12月末現在の工事進捗率：10.5%】

プラットフォーム部は土工事を行っています。ごみピット部、炉室部では4FLまでの鉄骨建方工事を行っています。

今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、確実な工程管理と情報共有を行い、安全で安心に、かつ円滑に工事を進めてまいります。

【ドローン撮影】



【施行状況】



撮影日：令和3年12月10日