

【令和4年3月末現在の工事進捗率:53.4%】

建築工事では、プラットフォーム部のコンクリート打設が完了し3階の躯体工事、内装下地・電気・機械設備工事を行っています。プラント工事については、燃焼・燃焼ガス冷却・余熱利用設備工事・灰出し設備工事を行っています。

今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、確実な工程管理と情報共有を行い、安全で安心に、かつ円滑に工事を進めてまいります。

【ドローン撮影】



【施行状況】



撮影日: 令和4年3月30日